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GIORNI 1316

1. INCANTIERAMENTO

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienici

Montaggio del ponteggio metallico fisso

Smontaggio del ponteggio metallico fisso  

Smobilizzo del cantiere 

Montaggio ponteggio di forza

Smoantaggio ponteggio di forza

2. SCAVI E DEMOLIZIONI

Scavo di sbancamento

Demolizioni

3. STRUTTURE

3.1 Struttura c.a

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione

Posa di isolatore sismico 

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

3.2 Struttura in acciaio

Montaggio di strutture verticali in acciaio

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio

Realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio

Getto in calcestruzzo per completamento di solaio

4. OPERE DI COMPLETAMENTO

Realizzazione di tamponature

Montaggio di facciata continua  dogato verticale in listelli

Realizzazione di pareti divisorie  interne in cartongesso

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali

Formazione intonaci interni 

Posa di ringhiere e parapetti 

Realizzazione impianto di condizionamento

Realizzazione di controsoffitti in pannelli di fibro-cemento

Realizzazione di impianto elettrico

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico

Realizzazione di impianto antincendio e protezione

Posa di rivestimenti interni 

Realizzazione di pavimentazione industriale 

Posa di pavimenti per interni  

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 

Installazione di corpi illuminanti  

Tinteggiatura di superfici interne

Montaggio di serramenti  

Posa di pavimenti per esterni in pietra 

Messa a dimora di essenze vegetali
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Data decorrenza consegna dalla sottoscrizione del contratto d'appalto il 28/09/2022. 
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"CRONOPROGRAMMA LAVORI" - Realizzazione dei "Nuovi Uffici Giudiziari Viale Africa - Catania
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INIZIO LAVORI IMPIANTI
FINE LAVORI 




